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R$182.073.799,03 100,00%

Belo Horizonte, 12 de abril de 2.019.

SERRA AZUL ENGENHARIA LTDA.

CNPJ. Nº 00.064.849/0001-29

ENG. Marco Antônio Soares Lage

CREA-MG Nº 7849/D

R$142.751.685,55 R$153.722.751,05 R$160.930.642,39 R$165.457.318,75 R$170.251.605,97 R$173.845.891,84 R$177.088.665,09 R$179.514.228,70 R$180.966.146,58 R$182.073.799,03ACUMULADO R$1.582.446,60 R$6.948.508,93 R$13.461.765,62 R$19.540.514,54 R$25.659.803,36 R$33.936.620,85 R$46.332.315,48 R$55.019.281,76 R$63.397.390,92 R$72.409.256,90 R$81.991.926,45 R$91.177.483,69 R$97.195.729,06 R$104.114.658,12 R$114.320.603,43 R$128.748.732,87
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R$50.112,75

R$7.345,03

R$467.433,09

R$101.010,63

R$100.974,88

R$404.851,22

R$87.994,12

R$28.123,45

R$567.530,07

R$2.060.216,90

R$1.079.024,96

R$728.449,69

R$66.521,42

R$2.020.837,50

R$735.844,03
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R$42.849,84

R$793.812,24

R$265.705,39

R$1.287.052,04

R$124.897,16

R$5.323.119,86
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

LOCAL:

20,00%

6.2
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO DE CONCRETO 

ARMADO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS2.9

50,00%

15,00% 50,00%

70,00% 30,00%

20,00%

30,00% 20,00% 30,00%

5.12 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO

6.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS PREDIAIS

6.13 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 

LIMPEZA5.15

10,00%

R$636.005,76

R$49.320,47

R$138.061,14
70,00%

6.3 SUPRA-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
50,00%

5.13 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 

1.14 LIMPEZA
1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

R$188.272,77

1.13 PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT
5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

R$4.372.197,36
1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

1,00%

30,0%

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 17,00% 40,00%

15,00%

30,00%

1.11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 15,0%

15,0%

1,00%

20,00%

30,0%

5,00%

25,0%

50,00%

50,0%

6.7 COBERTURAS E FORROS
60,00%

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

30,00% 30,00%

6.6

5.14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

FORNECIMENTOS E MONTAGEM ELETROMECÂNICA 

DO ALTA POTÊNCIA (FORA DO ESCOPO DA OBRA 

CIVIL).

30,00%

25,0%

40,00%

25,0%

7,14% 7,14%

5.2
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO DE CONCRETO 

ARMADO

20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00%

10,00%

3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85%3,85%

2,0%

10,0% 5,0%

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
50,00% 30,00%20,00%

5,0%5,0%

5,00%

20,00%

7,14%7,14%

6.15 LIMPEZA

6.14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
70,0% 30,0%

25,0% 25,0% 50,0%

6.12 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO
30,00% 70,00%

PISOS

DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS

7,14%

50,0%

7,14% 7,14% 7,14%7,14% 7,14%

1.12
FECHAMENTO DA PROPRIEDADE E PAVIMENTAÇÃO 

DE CALÇADA EXTERNA

4.8 LIMPEZA

4.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$170.680,22

R$12.773,66

4.5

4.6 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

5.4 ALVENARIA, FECHAMENTO E REVESTIMENTO

5.5 PISOS

5.10

5.3 SUPRA-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
25,00%

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS PREDIAIS

5.6 DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS

5.7 ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURAS E FORROS

5.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS

15,00%

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

PINTURA

R$13.602.559,08

R$2.649.890,83

R$6.481.835,34

R$3.128.089,67

R$5.255.615,21

15,00%

50,0%

30,00%

10,00% 10,00%

70,00%

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 7,00%

40,0% 20,0%

1,00%

5,0% 5,0%

40,00% 60,00%

20,00% 15,00%

40,00% 60,00%

25,00%

SISTEMA DE AR CONDICIONADO R$987.501,43

R$648.924,69

4.4 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO

4.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS

4.1 PISOS

4.3 PINTURA

10,00%

1.7

ESQUADRIAS METÁLICAS

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

20,00% 25,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.8
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS, SEGURANÇA, 

AUTOMAÇÃO

9,0% 3,0% 4,0% 4,0% 4,0%

15,00% 30,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%9,00%
1.3

5,0%5,0%

2,00% 2,00% 2,00%

1.10 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO

1,00% 2,0% 2,0%

1.4
7,00%

1.5

1.6

PISOS EXTERNOS E CANALETAS DE DRENAGEM 

PLUVIAL

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS PREDIAIS

3,00%

5,0% 5,0% 5,0%5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

5,0%

5,0%

10,0% 10,0%

5,0% 5,0% 10,0%

3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85%

10,0%

20,0% 30,0% 30,0%

5,0% 10,0%

5,0% 5,0% 5,0%

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

2,00% 2,00%

10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00%

2,00% 2,00%

3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85%

25,0%

2,00%

70,0%

40,00% 30,00% 10,00%

20,00%30,00%

25,00% 50,00% 25,00%

3,00%

25,00%

20,00% 20,00% 10,00%

10,00%

15,00%

15,00%

90,0%

30,00%

70,0%

70,00%

20,00% 30,00% 30,00%

10,00%20,00% 30,00% 30,00% 10,00%

20,00%

15,00%

20,00% 10,00% 10,00%30,00%

20,00% 25,00%

2.10 PINTURA

R$1.316.538,24

R$4.688.842,07

R$2.557.069,80

60,00%

20,00%

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

30,00% 50,00% 20,00%

SISTEMA DE AR CONDICIONADO 

R$1.278.763,95

R$56.778,40

R$314.276,92

R$368.431,32

DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS

R$337.732,88INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS PREDIAIS

2.2
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO DE CONCRETO 

ARMADO

20,00% 35,00% 35,00%

Mês 08Mês 04

2.6

R$1.104.323,53

R$970.226,90

R$265.583,75

30,00%

1.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1,0%

4 SETOR C - COMPLEMENTAR

PREVISTO 

REALIZADO
ITEM EVENTO Mês 24 Mês 25 Mês 26Mês 23Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17

SISTEMA DE AR COMPRIMIDO

25,00%

Mês 05

2.7 COBERTURAS E FORROS

Mês 10Mês 06 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22

5.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SETOR D - CIVIL5

35,00%

5.8

50,00%

50,00% 35,00%

5,00% 10,00% 10,00% 10,00%

15,00%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS E AFINS

35,00%

7,14%7,14% 7,14% 7,14%

35,00%
ALVENARIA, FECHAMENTO E REVESTIMENTO

20,00%

30,00%

10,00%

20,00%

20,00%

10,00%

20,00%

30,00% 70,00%

20,00%

2 SETOR A

30,00% 30,00% 10,00%

30,00%

6.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8,00%

10,00%

30,00%

70,00%

30,00%

40,00% 60,00%

50,00%

15,00%

30,00% 30,00%

15,00%

10,0%

25,0%

Ano 03

100,00%

3,0%

20,00% 5,00%

10,00%

Ano 01 Ano 02

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Mês 07 Mês 11Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 09

LIMPEZA

SISTEMA DE GLP

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.3 SUPRA-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

2.4 ALVENARIA, FECHAMENTO E REVESTIMENTO

2.5 PISOS

VALOR TOTAL

R$31.560,13

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

3 SETOR B - ESTAQUEAMENTO

1.1 APOIO ADMINISTRATIVO

4,00%

R$4.005.846,48

R$364.147,60

R$3.845.468,43

R$31.226.971,72

R$407.216,87

R$90.986,83

R$3.216.466,38

R$212.033,51

R$10.910.947,83

R$16.727.942,29

R$1.578.768,12

R$217.528,76

R$18.054,10

R$13.135,10

2.8

2.11

2.12

2.15

30,00%

TOTAL R$1.582.446,60

3.1
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO DE CONCRETO 

ARMADO

2.13

2.14

10,00%

25,00%

PINTURA

SETOR E

2.16

R$6.513.256,70 R$6.078.748,92 R$6.119.288,82 R$4.526.676,36

6

6.4

6.10

6.9

6.5

25,00% 15,00%

20,00%

R$1.451.917,88R$6.018.245,37 R$6.918.929,07 R$10.205.945,31 R$14.428.129,44 R$14.002.952,67 R$10.971.065,50 R$7.207.891,34 R$3.594.285,88 R$3.242.773,25R$8.276.817,50 R$12.395.694,63 R$8.686.966,28 R$8.378.109,16 R$9.011.865,98 R$9.582.669,56 R$9.185.557,24

25,00%

R$709.124,10

R$11.606.859,24

R$44.568,43

R$895.718,70

40,00%

10,00%

8,00% 8,00%

R$560.093,88

R$0,00

60,00%

R$1.107.652,46

15,00% 15,00% 10,00% 8,00% 15,00%

R$5.366.062,33 R$4.794.287,22

60,00%

30,00% 20,00%

TOTAL

25,00%

30,0% 35,0% 35,0%

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

25,00% 25,00%

R$2.425.563,61

R$25.558.168,35

R$63.971,51


