

5. CRONOGRAMA

FASE	ETAPA	RESPONSÁVEL	INICIO	FIM
1	Lançamento da categoria	INSTITUTO	17/07/2025	
	Inscrição das startups proponentes, preenchimento do formulário e arquivos obrigatórios	STARTUPS REDE SENAI	17/07/2025	08/09/2025
	Formação das Alianças e seleção das propostas e respectivas startups	SENAI DR	18/07/2025	12/09/2025
	Divulgação das propostas selecionadas para a fase 2	INSTITUTO	15/09/2025	
2	Submissão de planos de projetos e pitches	STARTUPS	16/09/2025	07/10/2025
	Validação e envio dos planos de projetos e pitches	SENAI DR	16/09/2025	07/10/2025
	Avaliação dos projetos e pitches	INSTITUTO	08/10/2025	06/11/2025
	Divulgação dos projetos aprovados	INSTITUTO	07/11/2025	
3	Cadastramento dos projetos Sistema de Gestão de Apoio Financeiro SENAI – SGF e formalização	ALIANÇAS	10/11/2025	16/01/2026
	Análise, ajustes e aprovação dos projetos SGF	SENAI DN	19/01/2026	02/02/2026
	Kick-off dos projetos de desenvolvimento em parceria com o SENAI	ALIANÇAS	02/02/2026	