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1. Objetivo

Orientar os Departamentos Regionais do SESI e/ou Centros de novação do SESI, interessados na submissão de projetos junto a Plataforma Inovação para a Indústria/Categoria Estudos e Pesquisas Aplicadas em SSI/Saúde Ocupacional Conectada.

2. Aplicação

Este documento aplica-se aos Gestores e Equipe Técnica dos Departamentos Regionais do SESI e/ou Centros de novação do SESI.

3. Documentos de referência

a) Plataforma Inovação para a Indústria – Regulamento Geral e Categorias 2024;
b) Categoria Estudos e Pesquisas Aplicadas em SSI;
c) Chamada Saúde Ocupacional Conectada.

4. Definições

4.1. Plataforma Inovação para a Indústria:

Criada em 2004, a Plataforma de Inovação para a Indústria (Plataforma Inovação) é destinada a promover a cultura de inovação e aumentar a produtividade das indústrias e conta com investimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), do Serviço Social da Indústria (SESI) e de Parceiros e Investidores externos.

A referida Plataforma está estruturada em um Regulamento Geral e Categorias que possuem requisitos e restrições específicas aos seus respectivos objetivos e escopo. Cada Categoria é identificada e pode ser detalhada em Chamadas Técnicas com desafios específicos. Esses documentos, referentes ao ciclo de 2024, estão disponíveis em: 
https://www.portaldaindustria.com.br/canais/plataforma-inovacao-para-industria/

A Plataforma Inovação conta com sistema de submissão e avaliação de ideias que é identificado como Plataforma Online, acessada em:
https://plataforma.editaldeinovacao.com.br/ 

4.2. Categoria Estudos e Pesquisas Aplicadas em SSI: 

Esta categoria tem por objetivos: Impulsionar e financiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas aplicadas em saúde e segurança na indústria, juntamente com parceiros-chave do ecossistema de inovação, com foco na geração de soluções disruptivas e eficazes.



4.3. Chamada Saúde Ocupacional Conectada: 

Esta Chamada tem por objetivos impulsionar e financiar, por meio de recursos não reembolsáveis, o desenvolvimento de estudos e pesquisas aplicadas em saúde e segurança na indústria, mais especificamente sobre Saúde Ocupacional Conectada, juntamente com parceiros-chave do ecossistema de inovação, com foco na geração de soluções disruptivas e eficazes.

5. Instruções iniciais para elaboração do Plano de Projeto

O plano de projeto constitui um documento mandatório para a submissão, análise e a potencial contratação do projeto. Neste modelo, as seções delineadas enunciam o conteúdo esperado pelo SESI Departamento Nacional. Recomenda-se o preenchimento de todas as seções de forma completa e detalhada. Cada seção e os itens correspondentes demandam atenção e informações precisas, sendo todos eles requisitos indispensáveis para o procedimento de avaliação das propostas de projetos que serão apresentadas.

A submissão dos Planos de Projetos e demais documentos obrigatórios deve ocorrer em conformidade com as condições previstas no Regulamento Geral 2024, Categorias e/ou Chamadas.

O prazo final para submissão de projetos está estabelecido na Chamada Técnica.

As dúvidas devem ser encaminhadas para: inovacaosesi@sesicni.com.br

O plano de projeto deve estar dividido em três seções: 

a) Apresentação do Projeto:
· Título/Nome do Projeto;
· Justificativa para o Projeto;
· Alinhamento estratégico;
· Público alvo;
· Abrangência;
· Atores envolvidos no Projeto;
· Objetivos.

b) Planejamento do Projeto:
· Escopo;
· Orçamento;
· Cronograma;
· Qualidade;
· Recursos Humanos;
· Aquisições;
· Gestão de riscos;
· Comunicação.
· Plano Integrado de Mudanças.

c) Referências Técnicas utilizadas.


6. Detalhamento das seções 

6.1. Apresentação do Projeto

6.1.1. Título do Projeto: Preencher

6.1.2. Justificativa para o Projeto: Preencher

Orientações básicas: 

Apresentar uma visão geral do contexto em que o projeto está inserido. 

Informar o problema (necessidade) ou o desafio ou a oportunidade que justifica o porquê do projeto ser realizado. 

6.1.3. Alinhamento estratégico: Preencher

Orientações básicas: 

O projeto deve estar alinhado com o Mapa Estratégico Sistêmico do SESI (2022-2027), em especial com o direcionador de Promover a saúde dos trabalhadores da indústria. 

De forma secundária:
a) Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para trabalhadores da indústria; 
b) Reduzir riscos associados à segurança e saúde na indústria; 
c) Fortalecer a gestão integrada da saúde e segurança no trabalho por meio da inovação;
d) Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança.

6.1.4. Público alvo: Preencher

Orientação básica: 

Considerar convergência com a Categoria Estudos e Pesquisas Aplicadas em SSI e a Chamada Saúde Ocupacional Conectada.

Notas: 
· De acordo com a Categoria e Chamada, são consideradas empresas industriais e/ou contribuintes do SESI;
· São consideradas empresas industriais aquelas com CNAE primário da divisão 5 a 43, conforme https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=estrutura);
· Os trabalhadores devem estar enquadrados no contexto da Linha de Cuidado.




6.1.5. Abrangência: Preencher

Este projeto será executado <INSERIR ABRANGÊNCIA>. 

6.1.6. Atores envolvidos no Projeto: 

Partes Obrigatórias da Chamada.

a) SESI Departamento Nacional como patrocinador e gestor da Chamada;
b) SESI Departamento Regional (SESI DR) e/ou Centros de Inovação SESI (CIS) como gestor e executor dos Projetos (Quadro 1):
Quadro 1: Identificação do SESI DR/CIS
	SESI/DR e/ou Centro de Inovação SESI
	Preencher

	Gestor de Carteira DR
	Nome; e-mail e telefone.

	Gestor do Projeto UO
	Nome; e-mail e telefone.



c) Empresa Industrial ou Contribuinte como participante do Projeto (Quadro 2):
Quadro 2: Identificação da Empresa Industrial e/ou Contribuinte.
	Nome
	Preencher

	CNPJ
	Preencher

	Porte 
	Preencher

	Setor:
	Preencher

	Site/perfil LinkedIn/rede social
	Preencher

	Contato
	Preencher

	Função
	Preencher

	E-mail
	Preencher

	Telefone
	Preencher

	Endereço
	Preencher

	CNAE Principal
	Preencher

	CNAE é industrial?
	
	SIM
	
	NÃO

	Contribuinte do Sistema Indústria?
	
	SIM
	
	NÃO

	Breve descrição
	Preencher


Nota: Caso não se tenha essa informação quando da elaboração do Plano de Projeto, considerar “conforme público alvo”.

Parceiros do Projeto (Quadro 3): 

Quadro 3: Identificação dos Parceiros do Projeto.
(Preencher o quadro abaixo para cada parceiro envolvido no projeto).
	Nome
	Preencher

	CNPJ
	Preencher

	Porte 
	Preencher

	Setor:
	Preencher

	Site/perfil LinkedIn/ rede social
	Preencher

	Contato
	Preencher

	Função
	Preencher

	E-mail
	Preencher

	Telefone
	Preencher

	Endereço
	Preencher

	CNAE Principal
	Preencher

	CNAE é industrial?
	
	SIM
	
	NÃO

	Contribuinte do Sistema Indústria?
	
	SIM
	
	NÃO

	Breve descrição:
	Preencher
Sugestão: Utilizar a apresentação institucional (constituição, breve histórico, visão, missão, propósito, principais projetos, principais parceiros ou clientes etc).



6.1.7. Objetivos do Projeto: Preencher

Orientações básicas: 

O objetivo geral é a afirmação capaz de demonstrar a transformação que o projeto pretende alcançar. A definição do objetivo geral deverá ser clara. Em linhas gerais, deve-se descrever o que se pretende alcançar com a oportunidade identificada.

Os objetivos específicos são aqueles que se alcançados, levam ao atendimento do objetivo geral. Em linhas gerais, deve-se descrever o que se pretende realizar para explorar a oportunidade identificada. 

Atenção: O objetivo geral se desdobra nos objetivos específicos que se desdobram nos indicadores, metas e entregas do projeto.

6.2. [bookmark: _Toc414370708][bookmark: _Toc387402177]Planejamento do Projeto:

6.2.1. Escopo: Preencher

Orientações básicas:

Segundo o PMBOK, escopo é a soma dos produtos, serviços e resultados a serem fornecidos na forma de projeto. Ainda nesse guia, escopo do projeto é “o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço, resultado, estudo e pesquisas aplicadas com as características e funções especificadas.

Como fazer:

a) Descrever as principais entregas: Uma lista dos principais subprodutos do projeto e suas descrições.
b) Descrever os critérios de aceitação dos produtos/serviços: Definição do processo e/ou os critérios para que os produtos principais ou o projeto como um todo sejam aceitos.
c) Descrever as restrições: Relação das restrições que o projeto deve obedecer. Podem ser relacionadas com os principais aspectos do gerenciamento do projeto, a saber:
· Limites de tempo (prazos de conclusão e entregas dos produtos);
· Limites de recursos (limites de orçamento, de recursos materiais ou humanos);
· Outros limites relacionados com as políticas organizacionais ou legais.

· Descrever as Premissas: São as condições consideradas verdadeiras para o planejamento do projeto. Normalmente implicam em riscos para a execução do projeto, dependendo do seu grau de incerteza. Uma premissa pode ser vista como um pré-requisito para o qual se atribuiu uma data e uma quantidade específica. Exemplo: Os projetos serão financiados pela Plataforma Inovação para a Indústria (SESI DN).

d) Mapear as ligações com outros projetos: Projetos que interferem ou são interferidos pelo projeto.

e) Descrever o não escopo: Este item é importantíssimo e tem como objetivo deixar claro aquilo que o projeto não irá entregar, sendo fundamental a preocupação com aquela área cinzenta que sempre paira em relação ao escopo do projeto. Deve ser esclarecido, para evitar falsas expectativas ou aquelas que não cabe atendimento pela equipe do projeto. 

Além dos itens citados, podem ser considerados quaisquer itens que a equipe de planejamento e/ou cliente queiram acrescentar ao documento de forma que melhore o entendimento comum em relação ao “o que”  e ao “como” o projeto será entregue.

Enfim, o escopo deve ser claro para não ultrapassar as limitações do projeto, seja em termos de competência institucional, complexidade do trabalho ou do objeto ou ainda pelas mudanças que pretende implementar. A descrição do escopo deverá fornecer elementos que irão subsidiar as estimativas de prazos, recursos, custos e riscos.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP): Preencher

A ferramenta utilizada para representação do escopo do projeto é a Estrutura Analítica do Projeto (EAP). A EAP é uma estrutura hierárquica, podendo ser representada por uma lista ou de forma gráfica, conforme Figura 1:

Figura 1: Representação gráfica de uma EAP (Terceiro nível de decomposição):





6.2.2. Cronograma Macro: Preencher

Com o escopo do projeto definido (EAP), é hora de planejar áreas de gerenciamento de projetos (tempo, custo, risco etc).

Esse planejamento é feito analisando cada “pacote de trabalho” (último nível de decomposição considerado na EAP). No caso da Figura 1, entende-se pacote de trabalho as entregas 1.1; 1.2; 1.3; 2.1.

Como fazer:
a) Definir as atividades de cada pacote de trabalho;
b) Definir as dependências entre as atividades (predecessoras e antecessoras);
c) Levantar os recursos necessários e estimar a duração das atividades;
d) Gerar o cronograma;
e) Identificar o caminho crítico de execução (gargalos).

Recomendação: Apresentar a duração e distribuição das entregas do projeto ao longo tempo, na forma de um cronograma de barras – Diagrama de Gantt. Sugere-se apresentar no diagrama apenas os pacotes de entregas, segundo nível da EAP do projeto, não sendo necessário apresentar todas as atividades.

Notas: 
· É importante levantar os recursos necessários para estimar a duração das atividades e identificar o caminho crítico de execução (gargalos);
· A duração máxima do projeto é de 18 meses.

6.2.3. Recursos Humanos: Preencher

Orientações básicas:

Este processo tem como objetivos:
a) Identificar o perfil dos recursos humanos necessários para o desenvolvimento do projeto;
b) Identificar talentos internos em atendimento às necessidades do projeto;
c) Identificar gaps;
d) Contratar recursos humanos;
e) Mobilizar equipe;
f) Capacitar e treinar equipe;
g) Definir funções no projeto;
h) Definir modelo de gerenciamento da equipe (Matriz RACI).

O Quadro 5 ilustra um modelo básico e exemplificativo de apresentação:

Quadro 5: Modelo de apresentação dos recursos humanos do projeto.
	Nome
	Contato
	Área de formação
	Função no projeto
	Financiador
Contrapartida Econômica
	Valor Hora (R$)
	Quant. Horas
	Valor Total (R$)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Notas:
· O currículo resumido de todos os integrantes da equipe deverão ser anexado ao Plano de Projeto.
· Uma matriz de responsabilidades relacionando entregas e marcos relevantes do projeto aos integrantes da equipe deverá ser anexada ao Plano de Projeto.
· Os valores de contratação de terceiros, quantidades e valores de horas da equipe devem estar de acordo com os valores e quantidades praticados no mercado.

6.2.4. Aquisições: Preencher

Orientações básicas:

O gerenciamento de aquisições (produtos ou serviços) do projeto passa pela decisão do que, quanto, quando e como será a contratação do projeto, incluindo a administração e o encerramento de contratos. 

Notas: 
· Atentar para o estabelecido na Plataforma Inovação para a Indústria/Regulamento Geral/Item Financiáveis;

Como fazer: 

a) Decidir fazer ou contratar (análise make or by), levando em consideração:
· Facilidade de integração com operações de rotina;
· Utilização de capacidade ociosa;
· Necessidade de controle direto;
· Existência de fornecedores confiáveis;
· Uso de recursos humanos disponíveis;
· Necessidade de absorção de tecnologia;
· Custo;
· Prazo;
· Necessidade de fornecimento especializado;
· Restrições do projeto;
· Capacidade da equipe.

b) Planejar o processo de aquisição do que será contratado:

Após decisão do que será contratado, listar a infraestrutura necessária (apenas itens relevantes) para a execução do projeto. Diferenciar entre infraestrutura já instalada ou que será adquirida no âmbito do projeto (somente recursos da Empresa e/ou do Parceiro).
Para cada produto/serviço ou conjunto de produtos/serviços a ser adquirido, devemos acrescentar no planejamento as atividades necessárias para todo o processo de contratação (elaboração de TR e abertura de SC; mapeamento de fornecedores; solicitação, recebimento e análise de propostas; seleção do fornecedor; negociação; elaboração de contrato e consolidação da contratação).

c) Planejar a gestão de contratos (abertura, execução e encerramento).

6.2.5. Qualidade: Preencher

Orientações básicas:

O conceito de Qualidade, no gerenciamento de projetos, é definido como o grau em que as características de um produto ou serviço atendem aos desejos e necessidades dos stakeholders. A qualidade deve ser gerenciada tanto em relação aos produtos e serviços a serem entregues como ao projeto em si.

Como fazer:
a) Determinar os Objetivos da Qualidade: O objetivo principal deste processo é documentar as características desejadas (objetivos, indicadores e metas) e os métodos de medição/avaliação que serão utilizados para determinar se a qualidade dos produtos ou serviços do projeto é satisfatória. Geralmente, a partir da definição do escopo do projeto, se estabelece um dicionário para cada “pacote de trabalho” da EAP com os critérios de aceitação para os produtos e serviços contemplados no escopo do projeto.
b) Planejar a Garantia da Qualidade: Este processo define as ações de garantia da qualidade – medição/avaliação/verificação - que serão adotadas para o projeto (Exemplos: auditorias, due diligence, inspeções, testes etc), frequências e seus respectivos responsáveis;
c) Planejar o Controle da Qualidade: O objetivo deste processo é medir/avaliar/verificar os resultados obtidos pelo projeto, avaliar se os padrões de qualidade estão sendo atingidos e identificar formas de melhorar o desempenho. Conceitos importantes aplicados: prevenção, amostragem, tolerâncias.

Resumindo, o objetivo é descrever os principais resultados a serem gerados a partir do estudo e pesquisa a ser realizado no projeto. 

O Quadro 6 ilustra um modelo básico e exemplificativo de apresentação.

Quadro 6: Modelo de apresentação dos requisitos de Qualidade.

	Objetivo Específico
	Indicador
	Meta
	Periodicidade de Medição
	Critério de Aceite
	Responsável

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



6.2.6. Comunicação: Preencher

Orientações básicas:

O objetivo é planejar como serão realizadas a geração, coleta, o armazenamento e o controle das informações do projeto, bem como a sua distribuição criteriosa, por meios adequados e no momento certo, às partes interessadas.




A gestão da comunicação também é a gestão das expectativas e, como normalmente essas expectativas se diferem de pessoa para pessoa, é importante utilizar, de maneira apropriada, as técnicas disponíveis de modo a evitar falhas e barreiras de comunicação, bem como as suas indesejáveis consequências.

Como fazer:
a) Planejar o gerenciamento das partes interessadas;
b) Planejar a distribuição das informações por níveis (estratégico, tático e operacional);
c) Elaborar o Plano de gerenciamento das comunicações.

Os Quadros 7 e 8 ilustram um modelo básico e exemplificativo de apresentação.

Quadro 7:Identificação dos Stakeholders e Gerenciamento de suas expectativas
	Nível
	Estratégia

	Estratégico (*)
	Manter satisfeito.

	Tático (**)
	Monitorar e manter informado

	Operacional (***)
	Gerenciar de perto.



(*) Nível Estratégico <PREENCHER: SESI DN, SESI DR/CIS, EMPRESA>

(**) Nível Tático <PREENCHER: SESI DN, SESI DR/CIS, EMPRESA E DEMAIS PARCEIROS>

(***) Nível Operacional <PREENCHER: SESI DN, SESI DR/CIS, EMPRESA E DEMAIS PARCEIROS>

Quadro 8: Planejamento da Comunicação
	Nível
	Propósito
	Ferramentas
	Responsável pela Ação
	Quando/ Frequência

	Estratégico
	Status / Avanço / Metas
	Relatórios Executivos Digitais
	Gerente de Projetos.
	Bimestral

	Tático
	Status / Avanço / Metas e Prestação de Contas
	Relatórios Executivos Digitais
	Gerente de Projetos.
	Mensal

	Operacional
	Status / Avanço / Metas e Prestação de Contas
	E-mails, Relatórios, Atas de Reuniões, Boletins
	Equipe Executora do Projeto
	Semanal



6.2.7. Orçamento Macro: Preencher

O Quadro 9 ilustra um modelo básico e exemplificativo de apresentação:
Quadro 9: Orçamento Macro
	Financiador
DN, DR, CIS ou Outro
	Rubrica (*)
	VALOR (R$)
	DATA PREVISTA
PARA O DESEMBOLSO FINANCEIRO

	
	
	Contrapartida
Financeira
	Contrapartida Econômica
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Nota: Importante atentar para o estabelecido na Plataforma Inovação para a Indústria/Regulamento Geral/Item Financiáveis. Estes itens serão refletidos em rubricas no orçamento, seguindo o estabelecido no Plano de Contas do Sistema Indústria.

6.2.7.1. Cronograma de Repasses (Quadro 10):

	Cronograma de Repasse

	Valor (R$) da Parcela
	Data Prevista

	
	

	
	

	Total
	



Nota: Este cronograma deve estar em sincronismo com os cronogramas físico, de aquisições e de prestação de contas.

6.2.7.2. Cronograma de Prestação de Contas (Quadro 11):

	Cronograma de Prestação de Contas

	Valor (R$) da Parcela
	Data Prevista

	
	

	
	

	Total
	



Nota: Este cronograma deve estar em sincronismo com os cronogramas físico, de aquisições e de repasses.

6.2.8. Gestão de riscos: Preencher

Orientações básicas:

Segundo o PMBOK, risco é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito em pelo menos um objetivo do projeto.

Todo projeto está sujeito a riscos. O grau de exposição a riscos de um projeto é determinado pela sua natureza, tamanho, complexidade e o ambiente no qual está inserido. Todos os aspectos que constituem o projeto, ou seja, tecnologia, recursos humanos, e materiais, aspectos legais, políticos, ambientais e financeiros, podem ser fontes de riscos. O impacto da ocorrência dos eventos de risco sobre o projeto pode ser positivo ou negativo, e muitas vezes pode significar o seu fracasso.

Os riscos do projeto devem ser efetivamente gerenciados, de modo a garantir que os objetivos do projeto sejam atendidos, através da minimização dos impactos negativos (ameaças) e da maximização dos impactos positivos (oportunidades).

O objetivo é planejar como serão realizadas a geração, coleta, o armazenamento e o controle das informações do projeto, bem como a sua distribuição criteriosa, por meios adequados e no momento certo, às partes interessadas. 


Como fazer:
a) Definir os responsáveis pelo gerenciamento de riscos;
b) Identificar os riscos;
c) Analisar os riscos;
d) Definir plano de respostas aos riscos.

Neste processo é importante considerar:
a) As premissas estabelecidas para o projeto como potenciais fontes de riscos;
b) Informações históricas de  projetos semelhantes, já executados;
c) As diversas categorias de riscos: técnicos, de qualidade ou de desempenho; do gerenciamento  do projeto; organizacionais; externos, de mercado, dentre outros.

Para cata área de conhecimento, podemos citar alguns riscos de acordo com o Quadro 12 a seguir.

Quadro 12: Exemplos de riscos por área de conhecimento

	Escopo
	Riscos associados a mudanças de escopo, adaptações para atingir os entregáveis técnicos.

	Qualidade
	Falhas para completar tarefas que exigem um requerido nível técnico ou performance de qualidade.

	Tempo
	Falhas para completar atividades dentro dos limites de tempo estimados, ou associados com dependência lógica da rede.

	Custo
	Falhas para completar as tarefas dentro dos limites de orçamentos estimados.

	Aquisições
	Falhas no recebimento do contratado.

	RH
	Falhas de recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, remuneração, benefícios, incentivos, treinamento e relacionamento.

	Comunicação
	Falhas na coleta/recuperação das informações, tabulação e distribuição das informações.

	Risco
	Falhas no monitoramento e controle dos riscos.

	Integração
	Falhas no controle integrado de mudanças.



Nota: Uma oportunidade ou fator positivo também pode ser considerado como risco.

O Quadro 13 ilustra um modelo básico e exemplificativo de apresentação:

Quadro 13: Plano de Gestão de Riscos

	ID
	Descrição do Risco
	Probabilidade
	Impacto
	Ações de Controle (*)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	



(*) Palavras Chave: Gestão de Projetos; Plano Integrado de Mudanças; Segurança das informações; Propriedade Intelectual; Autonomia Tecnológica; Transferência de Tecnologia; Transferência de Conhecimento; Compliance; Plano de Contingência.



6.2.9. Plano Integrado de Mudanças: Preencher

O Planejamento Integrado de Mudanças tem como objetivo planejar como as mudanças do projeto poderão ser solicitadas, como será feita a avaliação de impacto e qual o mecanismo de autorização de mudanças, com o respectivo reflexo no planejamento do projeto.

Definido o escopo original do projeto, a linha de base deve ser mantida atualizada pelo sistema de gerenciamento de mudanças. 

Importante a nomeação de um Comitê Gestor de Mudanças. Este Comitê é responsável pelo processo de análise e validação de mudanças de escopo no Projeto e deve ser composto pelas partes obrigatórias: SESI DN, SESI DR/CIS e Empresa (Industrial e/ou Contribuinte).

O Quadro 13 ilustra um modelo básico e exemplificativo de apresentação:

Quadro 13: Comitê Gestor de Mudanças.
	Nome
	Instituição
	Cargo/Função
	Contato

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Nota: É importante ter ciência das atribuições deste Comitê. Na prática, durante o processo de cadastro do projeto aprovado no Sistema de Gestão de Apoio Financeiro – SGF, o DN e o DR informará, da sua parte, o técnico responsável pela gestão do projeto. Da parte da indústria participante, quando do preenchimento do item Recursos Humanos, basta sinalizar que responderá pelo projeto.

A Figura 2 ilustra um modelo básico e exemplificativo de apresentação.


Figura 2: Plano Integrado de Mudanças.
Uma mudança aprovada e incorporada implica na revisão da linha de base do projeto.

7. Referências Técnicas utilizadas para o Plano de Projeto – Preencher.

8. Anexos – Preencher.

Projeto


Macroentrega 1


Macroentrega ...


Entrega 1.1


Entrega 1.2


Macroentrega 2


Entrega 1.3


Entrega 2.1


Entrega ...


Entrega ...
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